

五政办发〔2022〕29号

**五寨县人民政府办公室  
关于印发五寨县2022年农机深松整地作业  
补助项目实施方案的通知**

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位：

《五寨县2022年农机深松整地作业补助项目实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

五寨县人民政府办公室

2022年8月22日

（此件公开发布）

# 五寨县 2022 年农机深松整地作业 补助项目实施方案

为进一步改善耕地质量，提高农业综合生产能力，提高粮食产量增加农民收入，促进农业可持续发展，根据省、市有关农机深松整地作业的部署要求，开展农机深松整地作业补助，充分调动农机服务组织、农机户和广大农民的积极性，推进农机深松整地技术的推广应用和机械化有机旱作农业快速发展，结合五寨实际，特制定本方案。

## 一、计划任务

今年农机深松整地作业补助项目计划任务见《山西省财政厅关于下达 2022 年第二批中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（晋财农〔2022〕45 号）、《山西省农业农村厅关于下达 2022 年第二批中央农业资源及生态保护资金使用计划和任务清单的通知》（晋农计财发〔2022〕17 号），2022 年分配我县农机深松整地作业任务为 3 万亩，补助金额 90 万元。

## 二、实施区域和作业质量

**实施区域：**在适宜深松作业的耕地开展农机深松整地作业，项目区作业地块应尽量集中连片，实行整乡整村推进。

**作业质量：**承担项目的乡（镇）、村应根据本地的土壤类型、

耕作制度和机具配置情况，因地制宜选择深松整地作业模式，包括单一深松和复式联合作业。深松应打破犁底层，深度 $\geq 25$ 厘米，相邻两铲间距 $\leq 2.5$ 倍的深松深度。作业后的地块要达到田面平整，沟间距均匀，没有漏耕，深浅一致。

### 三、补助原则、对象和标准

**基本原则：**农机中心牵头负责，乡（镇）组织、村级配合、部门联动；智能监控，人工抽检；定额补助，先干后补；公开公正，严格监督。

**补助对象：**承担农机深松整地作业补助项目的农机服务组织、农机户等农业生产经营组织或个人。

**补助标准：**每亩补助 30 元。

### 四、补助程序

**（一）落实作业任务。**按照各乡（镇）循环推进、轮流实施的原则和同一地块 3 年内不重复深松的要求，结合大型机械农田作业所受地理、地形条件限制，经过实地调研和沟通对接，根据乡（镇）、村申报情况，今年我县深松整地作业确定在前所乡、三岔镇、胡会乡、杏岭子乡、李家坪乡开展作业任务。县农机中心组织乡（镇）、村选定农机服务组织、农机户签订作业合同。

**（二）开展作业服务。**农机服务组织、农机户按照作业合同和农机深松整地作业技术规范按时完成作业任务。

**1. 远程监测：**所有承担深松作业补助项目的农机服务组织、农机户的作业机械上都要安装深松作业远程监测终端。所选远程监测终端设备性能及监控系统数据处理平台要符合《农

机深松作业远程监测系统技术要求》（T/CAMA1-2017）。深松作业机具必须具有农业机械推广鉴定证书或农业机械试验鉴定证书。深松作业完成后按照监控系统导出的监测明细，形成《农机深松整地作业监测记录表》（附表1），通过部门公示栏或电视、政务网站等方式公示一周。

**2. 人工核查：**如因深松作业远程监控系统技术故障等原因造成农机户、农机服务组织对远程监测结果有异议，或监控系统管理人员发现机手深松作业时有不规范行为影响了远程监测结果，由乡（镇）农机管理人员或村委会负责人，逐户、逐地块核实深松整地作业面积和质量，确认面积准确、质量合格后，填写《农机深松整地作业记录表》（附表2），农户、作业机手和核实人员三方签字，并对实施作业的真实性、准确性负责。村委会汇总作业记录表后在村务公开栏公示一周，公示无异议后加盖公章，由乡（镇）汇总上报县农机中心。

**3. 第三方质检：**农机深松整地作业任务完成后，农机中心及时向省农机化服务中心申请开展质检工作，全面配合并监督第三方做好质检工作。

**（三）形成补助明细。**由县项目验收组对作业面积进行抽查验收，抽查比例由项目县领导小组决定。验收结束后，形成《农机深松整地作业补助资金明细表》（附表3）和《农机深松整地作业补助情况汇总表》（附表4）；农机中心将《补助资金明细表》递交财政部门，由财政部门将补助资金及时兑付给承担深松整地作业的农机服务组织、农机户。

## 五、保障措施

**（一）加强组织领导。**为保证把农机深松整地作为增产节本、保障粮食安全及推动农业供给侧结构性改革的一项重大技术措施落实到位，经县政府研究决定，成立五寨县农机深松整地作业领导小组，组成人员如下：

组 长：郭旭东 县委常委、宣传部长、副县长

副组长：张鹏珍 县农业农村局局长

史文斌 县农机中心主任

成 员：王 斌 县财政局局长

尹 静 县审计局局长

侯永林 三岔镇镇长

肖启龙 前所乡乡长

岳 东 胡会乡乡长

贺 震 杏岭子乡乡长

赵瑞卿 李家坪乡乡长

张利锋 县纪委监委第二监督检查室第六派驻组组长

曹效东 农机中心副主任

领导小组下设项目实施组和验收组，由县农机中心副主任曹效东负责统筹安排、组织实施、核查验收等工作。项目实施组负责制定实施方案、计划任务、组织发动、资金兑付等事项；项目验收组由项目领导小组成员单位组成，负责全面核查验收工作，加强对第三方质检服务的监督，高质高效推进质检服务工作。

**（二）加强机具保障。**充分利用农机购置补贴政策，优先扶持发展大型拖拉机和深松机械，保证深松整地作业需要。充分发挥农机服务组织、农机户的作用，强化大型拖拉机和深松机的合理调度，争取连片作业，整乡整村推进。

**（三）加强技术指导。**在做好疫情防控的同时，通过举办农机深松现场演示观摩会，广泛宣传深松作业的重要意义，提高农民群众开展深松作业的自觉性和主动性。组织技术人员对农机手开展操作技能培训，深入乡村进行技术指导，帮助解决具体困难和问题，提高技术服务水平。

**（四）加强信息公开。**通过多种渠道方式宣传解读政策，使广大农民群众、新型农业经营主体和基层干部准确理解掌握政策内容，积极营造有利于政策落实的良好氛围。

**（五）加强资金监管。**要建立健全相关规章制度，强化档案管理。要加强补助资金兑付环节的风险防控，杜绝弄虚作假、降低作业标准、套取补助资金等现象发生。要高度重视群众投诉，对实名投诉的问题和线索，做到凡报必查。

**（六）加强绩效评估。**县财政、农机部门依据省市下达的作业补助任务和绩效目标，组织开展绩效考评，全面评估、考核政策落实情况。要建立健全项目责任制，通过有效的办法和科学的程序，全面完成项目任务，并强化对项目的监督管理，确保资金安全使用。

附表 1：农机深松整地作业监测记录表

附表 2：农机深松整地作业记录表

附表 3：农机深松整地作业补助资金明细表

附表 4：农机深松整地作业补助情况汇总表

附表 1

## 农机深松整地作业监测记录表

省\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_

序号	乡(镇)	村	作业面积(亩)	作业质量(厘米)	农机户、农机服务组织名称	作业机手(签字)	机手联系方式
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

县农机化主管部门(盖章):

注:此表一式两份,一份由县农机化主管部门存档,一份农机户(农机操作手)或农机服务组织留存



附表 2

## 农机深松整地作业记录表

\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_乡\_\_\_\_\_村

序号	农户姓名	作业地点	作业时间	作业面积 (亩)	作业质量 (厘米)	农户签字	农户联系方式	作业机手签字	作业机手联系方式
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

村委会（公章）：

负责人（签字）：

注：本表由县级农机化主管部门印制，使用时须由作业机手、农户、村委会负责人三方签字。

附表 3

## 农机深松整地作业补助资金明细表

\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_乡\_\_\_\_\_村

序号	支付对象	账 号	联系方式	作业面积 (亩)	补助标准 (元/亩)	补助金额(元)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

县农机化主管部门（盖章）：

县财政部门（盖章）：

注：此表一式两份，一份由县农机化主管部门存档，一份报县财政局备案。

附表 4

## 农机深松整地作业补助情况汇总表

省 \_\_\_\_\_ 市 \_\_\_\_\_ 县 \_\_\_\_\_

序号	补助对象	作业地点（细化到县乡村）	联系方式	作业面积（亩）	补助标准（元/亩）	补助金额（元）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
合计						

填报单位（公章）：

填报人：

联系电话：

注：“补助对象”填报作业补助资金支付对象。

---

抄送：县委办公室，人大常委会办公室，政协办公室，法院，  
检察院。

---

五寨县人民政府办公室

2022年8月22日印发

---

共印60份