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1 编制背景

任务来源

习近平总书记在党的“十九大”报告中指出，生态文明建设是中华民族永续发展的千年大计，必须秉承人与自然和谐共生和绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和环境保护的基本国策，像对待生命一样对待生态环境。习近平总书记在山西考察时作出“先天条件不足，是山西生态环境建设的难点。同时由于发展方式粗放，留下了生态破坏、环境污染的累累伤痕，使山西生态环境建设任务更加艰巨”的重要论述，以及“要高度重视河流的生态环境保护，让山西的母亲河水量丰起来、水质好起来、风光美起来”的嘱托。

山西省人民政府为全面落实习近平总书记的嘱托，履行《中华人民共和国环境保护法》的要求，深入贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》，切实改善水环境质量，确保水环境质量“只能更好、不能变坏”的精神，印发了《山西省水污染防治工作方案》（晋政发[2015]59号），对全省污水染防治工作做出总体部署。

为进一步深化“以奖促治”政策措施，加大农村环境保护投入，2017年2月环境保护部环境规划院发布了《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体[2017]18号），提出了“到2020年将新增完成环境综合整治的建制村13万个，累计达到全国建制村总数的三分之一以上”的目标任务，建立健全农村环保长效机制，引导、示范和带动全国更多建制村开展环境综合整治。其中明确要求山西省环境综合整治的建制村应达到3000个。

2017年，为加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了全国《农村人居环境整治三年行动方案》。在此基础上，山西省委、省政府积极响应国家号召，相继出台了《山西省农村人居环境整治三年行动方案》（晋办发[2018]30号）和《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]55号）。同时，为加快推进全省村镇生活污水治理工作，确保完成目标任务，
山西省各厅也积极响应出台了相关文件，2018年7月26日山西省住房和城乡建设厅下发了《关于做好2018年建制镇污水处理设施建设工作的通知》（晋建村函〔2018〕968号），文件明确提出要以县为单位启动县域生活污水处理专项规划的编制工作；2018年10月16日山西省住建厅下发的《山西省住建厅关于进一步做好2018年农村生活污水治理工作的通知》（建村函〔2018〕1352号）要求尽快编制农村生活污水治理专项规划；2019年2月22日山西省生态环境厅下发的《山西省生态环境厅关于开展农村生活污水治理工作的通知》（晋环土壤〔2019〕20号）中明确要求各县市将辖区内农村生活污水处理设施调查报告上报省生态环境厅，并尽快编制农村生活污水治理专项规划。

为充分落实国家、省、市三级的农村生活污水防治工作要求，推动忻州市五寨县生态文明建设进程，改善忻州市五寨县农村人居环境宜居水平，忻州市五寨县县委县政府组织开展了《忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）》（以下简称《规划》）的编制工作。《规划》编制过程中得到了忻州市五寨县人民政府、忻州市生态环境局五寨分局、忻州市五寨县住建局、忻州市五寨县水利局等诸多部门的大力支持。《规划》不仅提供了详实的基础资料，而且针对五寨县农村生活污水现状等环境问题给予了解决方案，希望在下一步项目的实施过程中，各项配套资金及时落地，按照《规划》方案的要求，严格执行相关制度，加紧项目的建设与实施。

编制过程

此次编制过程主要分为现场调研、资料分析、规划编制、专家论证等阶段。规划编制技术路线见图1-1。
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图1-1 技术路线图

1.3 规划依据
1.3.1 法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

（6）《中华人民共和国城乡规划法》（2019.4.23修订）；

（7）《中华人民共和国河道管理条例》（2017.10.7修订）；

1.3.2 政策依据

（1）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（2）《山西省水污染防治工作方案》（晋政发〔2015〕59号）；

（3）《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体﹝2017﹞18号）；

（4）《农村人居环境整治三年行动方案》（2017）；

（5）《山西省农村人居环境整治三年行动方案》（晋办发[2018]30号）；

（6）《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]55号）；

（7）《关于做好2018年建制镇污水处理设施建设工作的通知》（晋建村函[2018]968号）；

（8）《关于进一步做好2018年农村生活污水治理工作的通知》（晋建村函[2018]1352号）；

（9）《关于开展农村生活污水治理工作的通知》（晋环土壤[2019]20号）。

1.3.3 技术规范及其他

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

《地下水质量标准》(GB／T14848-93)；

《《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)；

《农用污泥污染物控制标准》(GB4248-2018)；

《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)；

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)；

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)；

《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

《农村生活污水处理工程技术规范》（GB/T 51347-2019）

《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；

《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）；

《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（2019.9）；
《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》；

《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）；
《山西省农村生活污水处理设施污染物排放标准》（DB14/726-2013）；

《山西省农村生活污水处理技术指南》（DB14/T727-2013）；

《山西省五寨县县城总体规划（2007-2020年）》；

忻州市五寨县各乡镇总体规划。

2 农村生活污水治理现状调查

2.1 生活污水特征

长期以来，由于受社会经济和县域发展水平的限制，忻州市五寨县农村地区的生活污水防治未能受到足够的重视。除极少数的村庄正在建设生活污水处理设施及配套管网外，绝大多数的村庄均缺乏污水处理及配套设施。忻州市五寨县农村地区生活污水水质、水量及排放特征如下所述：

（1）水质特征

忻州市五寨县农村地区生活污水浓度较低，水质水量波动变化较大。产生的生活污水多为洗漱、洗衣及洗菜废水，成分简单，一般BOD5≤250mg/L，CODcr≤450mg/L，pH值6～8，SS≤250mg/L，色度（稀释倍数）≤100mg/L，基本上不含重金属和其他有毒有害物质，含一定量的氮和磷，可生化性好。

（2）水量特征

忻州市五寨县农村地区村庄分布较为分散，人口数量相对较少，污水排放量较小。农村污水排放量和居民生活规律相近，早、中、晚污水产生量较大，夜间较小，甚至可能断流，水量变化系数大，水量变化明显，污水排放呈不连续状态，变化幅度大。

（3）排放特征

根据现场调查，忻州市五寨县其村庄分布相对较为分散，村庄人口相对较小，村庄生活污水排放量也较小。虽然现场调查中发现村庄部分农户生活污水多用于泼洒庭院，浇灌菜园，但是绝大多数村庄依旧存在生活污水直排至街道、坑塘、退水渠的现象。虽然部分村庄生活污水未直接排入地表水体，但最终污染物仍会随着雨水的冲刷与输移作用间接对地表水体造成一定的污染。

2.2 生活污水处理现状

五寨县县城有一座污水处理厂，乡镇有2座正在建设的污水处理站。

县城污水处理厂

五寨县城污水处理厂，位于五寨县中所村北2公里处，占地面积2万平方米，服务范围五寨县城及周边村庄。该工程于2009年7月开工建设，2010年9月投入运行。设计处理规模为1.2万m3/d，目前实际处理量为7500m3/d，处理工艺为A2O+微絮凝过滤，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准中》（GB18918-2002）中的一级A标准，尾水排放至二道河。
乡镇污水处理站
据调研情况统计，目前五寨县有2座正在建设的污水处理站，分别位于三岔镇三岔村、大村，设计处理规模均为100m3/d，占地面积均为2亩，设计处理工艺为A2O+MBR工艺，设计出水水质为COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准中》（GB18918-2002）中的一级A标准，尾水排放至朱家川河。三岔村污水处理站主体已建成，处于设备安装阶段；大村污水处理站已开工建设。
2.3 存在的问题及原因分析
根据现场踏勘和调研结果可知，现阶段忻州市五寨县农村地区生活污水防治情况存在的主要问题如下：

（1）污水处理设备及配套管网欠缺

由于缺乏系统规划、工程设计不合理及农村集体经济薄弱等原因，绝大多数村镇没有生活污水处理处置设备设施与配套的污水收集管网。

（2）化粪池建造标准较低，卫生条件差

由于村庄改厕工程不彻底，绝大多数农户化粪池没有按照标准建设，三格式化粪池比例很低，且基本没做防渗处理，化粪池渗滤液直接渗入地下，为污水收集带来极大困难。

（3）工程施工缺乏有效监管

部分污水收集工程施工方案虽然有专业设计，但土建施工多由村里自行建设，缺乏技术人员指导，施工随意性较大。且乡镇、街道对农村生活污水处理工作的重视不够，没有专人监管，施工质量难以保障。

（4）农村污水处理设施运行与维护不到位，专业人员缺乏，不能长期稳定运行。

（5）建设资金缺口较大

由于上级部门资金投入不足，基层配套资金不到位，导致农村污水处理工程建设无法实施，或实施后达不到设计标准，工程设施简陋、管网不全、污水收集和处理率较低。

（6）村民环保意识薄弱 

长期以来，农村地区居民直排生活污水的行为已经成自然习惯，缺乏环境保护意识，致使农村地区生活污水处理工程在计划与实施过程中得不到村民的理解和支持，从而导致政策受阻，拖滞工程建设周期。
3 目标分析

3.1 总体目标

依据国家及山西省对农村生活污水治理的战略总目标，以削减污染，保障居民饮用水安全，解决乡镇发展中影响卫生健康、生活舒适的环境污染问题为导向，结合污染现状，提出各乡镇生活污水处理的技术选择、管理体制及实施模式。
3.2 近期目标

规划近期至2022年，拟治理水源地保护区范围内村庄、城中村、城郊村以及重要河湖沿岸500m范围内的村庄，共计14个，规划范围内建立雨污分流的排水体制，村庄污水收集管网覆盖率达到90%以上，生活污水处理达标率100%，生活污水治理村庄数增加13%。
3.3 远期目标

规划远期至2025年，拟治理乡政府所在地、人口较为聚集、重要河湖沿岸2km范围内村庄，共计22个，至规划期末，实现各乡镇都具备生活污水收集处理能力，污水管网覆盖率达到90%以上，全县农村生活污水治理的村庄数新增20%。基本建立可持续良性发展的农村生活污水收集、处理系统，实现规划区内生活污水全面治理。
4 主要内容和成果说明

4.1 主要内容

《忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）》主要包括以下七个方面的内容：

（1）农村生活污水环境现状分析

① 在现场踏勘和调查的基础上，确定各村庄的生活污水排放量，污染物产排量，排放方式等情况。

② 对该县域已经开展生活污水治理的村庄，就其生活污水处理方式、处理规模、处理工艺、配套管网、受益人口以及投资等情况进行分析与总结，为后续工作的开展积累经验。

③ 针对上述现状调研情况，总结提出现阶段生活污水防治面临的主要问题。

（2）治理目标和任务

① 制定村庄生活污水治理专项规划的总体目标以及各年度目标。

② 制定总体防治任务，并分解、落实到各年度任务，确定各年度开展生活污水防治的村镇数量和村镇名称。

（3）治理方案

确定各年度村庄生活污水防治的具体建设工程、组织实施机制、部门职责分工，制定相应的实施计划和项目清单。

（4）设施运行管理
确定运维管理体系以及运维模式，并建立农村生活污水监测制度。
（5）投资估算与资金筹措

确定规划期内项目和各年度工程的投资情况，并明确资金来源和筹措方式。

（6）效益与可达性分析

对各村庄生活污水治理专项规划及其工程项目的环境效益、社会效益进行分析，并提出规划目标和任务的可达性分析。

（7）保障机制

确定县域村镇生活污水防治组织保障、政策保障、运行保障、资金保障等方面的机制措施。

4.2 成果说明

4.2.1 有关问题的说明

1.农村卫生厕所改造现状

五寨县各乡镇目前共改厕4483户，约占全县总户数的17%，均改为水冲厕。

表4-1 五寨县卫生厕所改造统计表

	序号
	乡镇
	村庄
	改厕数量
	小计

	1
	砚城镇
	西关村
	200
	514

	2
	
	坡底村
	114
	

	3
	
	城内村
	200
	

	4
	小河头镇
	马军营村
	201
	201

	5
	三岔镇
	大村
	142
	942

	6
	
	三岔村
	800
	

	7
	韩家楼乡
	丈子沟村
	12
	185

	8
	
	周家村
	15
	

	9
	
	大河湾村
	31
	

	10
	
	管家湾村
	20
	

	11
	
	窑子头村
	16
	

	12
	
	孙家梁村
	20
	

	13
	
	阳宅村
	30
	

	14
	
	铧咀村
	25
	

	15
	
	魏家洼村
	16
	

	16
	胡会乡
	大胡会村
	350
	679

	17
	
	小胡会村
	85
	

	18
	
	西鸡儿洼村
	20
	

	19
	
	东鸡儿洼村
	40
	

	20
	
	川口村
	84
	

	21
	
	安子村
	100
	

	22
	前所乡
	前所村
	210
	410

	23
	
	清涟村
	10
	

	24
	
	右所村
	190
	

	25
	新寨乡
	新寨村
	50
	392

	26
	
	石庙村
	100
	

	27
	
	旧寨村
	107
	

	28
	
	庄窝村
	135
	

	29
	杏岭子乡
	杏岭子村
	10
	14

	30
	
	官咀村
	2
	

	31
	
	碾子咀村
	2
	

	32
	东秀庄乡
	东秀庄村
	200
	200

	33
	孙家坪乡
	孙家坪村
	100
	511

	34
	
	大辐车梁村
	120
	

	35
	
	小燕家庄村
	28
	

	36
	
	后紫洼村
	34
	

	37
	
	赵峪庄村
	51
	

	38
	
	富家墕村
	27
	

	39
	
	蔡家墕村
	31
	

	40
	
	韩峪庄村
	21
	

	41
	
	小寨村
	34
	

	42
	
	新舍科村
	35
	

	43
	
	水口头村
	30
	

	44
	李家坪乡
	葛家窊村
	90
	435

	45
	
	大辛庄村
	152
	

	46
	
	张家坪村
	61
	

	47
	
	古今坪村
	80
	

	48
	
	东紫寨村
	22
	

	49
	
	老牛坡村
	30
	

	合计
	
	
	
	4483


关于污水管道管径的计算

以韩家楼乡韩家楼村计算为例，本《规划》所涉及的污水管道计算为非满流污水管道计算，其主要计算公式有：

（1）污水管道设计流量计算公式为：

[image: image1]  

式中：

Qw——污水设计流量（L/s）；

n——居住区生活污水量标准（L/cap.d），本次设计取48L/cap.d；

N——设计人口数（cap），本次设计涉及人口938人；

Kz——总变化系数，污水平均流量为0.52L/s，Kz取2.3。

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）第3.1.3条规定，综合生活污水量总变化系数按下表（表4.2）分段计取，段内值内插得到。污水管网最大设计充满度按照表4.3取值。
表4.2  综合生活污水量总变化系数

	平均流量（L/s）
	5
	15
	40
	70
	100
	200
	500
	≥1000

	总变化系数
	2.3
	2.0
	1.8
	1.7
	1.6
	1.5
	1.4
	1.3


表4.3  污水管网最大设计充满度

	管径或渠高（mm）
	最大设计充满度

	200-300
	0.55

	350-450
	0.65

	500-900
	0.7

	≥1000
	0.75


经计算，污水设计流量为1.20L/s。

（2）水力计算：

排水管的水流有效断面面积：A=Q/V

式中：A—水流有效断面面积（m2）；

Q—设计流量（m3/s）； 

v—流速（m/s）。

污水管道在设计充满度下最小设计流速为0.6m/s，最大设计流速5m/s，本次计算选用0.6m/s。最大设计充满度取0.50，经计算，污水管径为171mm，考虑瞬时变化流量，因此，韩家楼村支管管径选用DN300，主管管径选用DN400。

关于化粪池有效容积的计算

化粪池有效容积计算依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版：

W=W1+W2

式中：W—化粪池有效容积，m3；

W1—化粪池内污水部分容积，m3；

W2—化粪池内污泥部分容积，m3；

污水容积W1：
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式中：Nz—化粪池设计总人数，人；

q—每人每日污水定额，取42-48L/(人•天)；

α—化粪池实际使用人数占总人数的百分比；

t—污水在化粪池内停留时间，取12h；

污泥容积W2：

[image: image4]
式中：a—每人每日计算污泥量，取0.7L；

T—化粪池清掏周期，180d；

b—污泥含水率，取95%；

c—浓缩后污泥含水率。
4.2.2 主要成果说明
《忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）》主要工程内容和投资估算见表4-4和4-5。
表4.4 忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划实施进度安排

	治理模式
	乡镇
	序号
	村庄名称
	设计规模与工程内容
	实施年限（2020-2025年）

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	纳入县城污水处理厂
	砚城镇
	1
	西关村
	新建纳污管网2.1km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	√
	
	
	
	

	
	
	2
	城内村
	新建纳污管网6.8km，DN300，HDPE双壁波纹管
	√
	
	
	
	

	
	
	3
	坡底村
	新建污水主管网1.9km，DN300；污水支管网4.2km，DN200，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	√
	
	

	
	
	4
	李家口村
	新建纳污管网2.1km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	√
	
	
	
	

	
	
	5
	周家村
	新建污水主管网1.1km，DN300；污水支管网1.8km，DN200，HDPE双壁波纹管
	
	√
	
	
	
	

	
	前所乡
	6
	前所村
	新建污水主管网2.2km，DN400；污水支管网7.0km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	√
	
	

	
	
	7
	旧堡村
	新建污水主管网1.1km，DN400；污水支管网2.0km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	
	√
	

	
	
	8
	葛家村
	新建污水主管网0.5km，DN400；污水支管网3.8km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	√
	
	

	
	
	9
	右所村
	新建污水主管网2.0km，DN400；污水支管网4.4km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	√
	
	
	

	
	
	10
	张家村
	新建污水主管网1.0km，DN400；污水支管网3.3km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	√
	
	
	

	
	孙家坪乡
	11
	河湾村
	新建污水主管网1.5km，DN400；污水支管网2.0km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	√
	
	

	
	
	12
	大辐车梁村
	新建污水主管网1.9km，DN400；污水支管网2.7km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	√
	
	
	

	
	
	13
	富康新村
	新建纳污管网1km，DN500，HDPE双壁波纹管
	
	√
	
	
	
	

	纳入拟建三岔镇镇区污水处理厂
	三岔镇
	14
	东寨村
	新建污水主管网1.3km，DN400；污水支管网3.3km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	√
	
	

	连片治理模式
	胡会乡
	15
	大胡会村
	新建1座污水处理站，处理规模80m3/d，新建污水主管网2.4km，DN400；污水支管网7.5km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	√
	
	

	
	
	16
	小胡会村
	
	
	
	
	
	√
	

	建设污水处理站
	前所乡
	17
	南坪村
	新建1座污水处理站，处理规模50m3/d，新建污水主管网1.5km，DN400；污水支管网3.7km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	
	
	√

	
	韩家楼乡
	18
	韩家楼村
	新建1座污水处理站，处理规模50m3/d，新建污水主管网2.9km，DN400；污水支管网5.3km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	√
	
	
	
	

	
	三岔镇
	19
	小刘家湾村
	新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.6km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	√
	
	
	
	

	
	孙家坪乡
	20
	孙家坪村
	新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.5km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	
	√
	

	建设集中式化粪池
	梁家坪乡
	21
	梁家坪村
	新建1座70m3玻璃钢化粪池，配套管网1.8km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	
	√
	

	
	胡会乡
	22
	西鸡儿洼村
	新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.5km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	
	
	√

	
	新寨乡
	23
	新寨村
	新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.5km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	
	√
	

	
	
	24
	石庙村
	新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网2.4km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	√
	
	
	

	
	
	25
	旧寨村
	新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.9km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	√
	
	

	
	韩家楼乡
	26
	丈子沟村
	新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网1.7km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	√
	
	

	
	东秀庄乡
	27
	东秀庄村
	新建1座50m3玻璃钢化粪池，配套管网2.0km，DN300，HDPE双壁波纹管
	
	
	
	
	√
	

	卫生厕所改造
	小河头镇
	28
	河底村
	旱厕卫生改造，新建三格式化粪池106座
	
	
	√
	
	
	

	
	
	29
	黄崖湾村
	旱厕卫生改造，新建三格式化粪池137座
	
	
	√
	
	
	

	
	
	30
	武家窑村
	旱厕卫生改造，新建三格式化粪池134座
	
	
	
	
	
	√

	
	三岔镇
	31
	柳河村
	旱厕卫生改造，新建三格式化粪池103座
	
	
	
	
	
	√

	
	李家坪乡
	32
	李家坪村
	旱厕卫生改造，新建三格式化粪池178座
	
	
	
	
	
	√

	
	孙家坪乡
	33
	寨儿梁村
	旱厕卫生改造，新建三格式化粪池178座
	
	
	
	
	√
	

	
	胡会乡
	34
	石咀头村
	旱厕卫生改造，新建三格式化粪池186座
	
	
	√
	
	
	

	
	
	35
	张家坪村
	旱厕卫生改造，新建三格式化粪池284座
	
	
	
	
	
	√

	
	杏岭子乡
	36
	杏岭子村
	旱厕卫生改造，新建三格式化粪池64座
	
	
	
	
	
	√


表4.5 忻州市五寨县农村生活污水治理专项规划（2020-2025年）投资估算表

	治理

模式
	序号
	村庄名称
	实施年限
	污水处理站工程
	化粪池建设工程
	管网建设工程
	改厕工程
	总投资
(万元)

	
	
	
	
	设计

规模
（m3/d）
	综合单价
（元/m3）
	小计
(万元)
	设计

规模
（m3/d）
	综合单价
（元/m3）
	小计
(万元)
	DN400
	DN300
	DN200
	数量
(个)
	单价
(元)
	小计
(万元)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	管长

（m）
	综合单价
（元/m）
	小计
(万元)
	管长

（m）
	综合单价
（元/m）
	小计
(万元)
	管长

（m）
	综合单价
（元/m）
	小计
(万元)
	
	
	
	

	纳入县城污水处理厂
	1
	西关村
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2100
	800
	168
	
	
	
	
	
	
	168

	
	2
	城内村
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6800
	800
	544
	
	
	
	
	
	
	544

	
	3
	坡底村
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1900
	800
	152
	4200
	700
	294
	
	
	
	446

	
	4
	李家口村
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2100
	800
	168
	
	
	
	
	
	
	168

	
	5
	周家村
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	800
	88
	1800
	700
	126
	
	
	
	214

	
	6
	前所村
	2023
	
	
	
	
	
	
	2200
	900
	198
	7000
	800
	560
	
	
	
	
	
	
	758

	
	7
	旧堡村
	2024
	
	
	
	
	
	
	1100
	900
	99
	2000
	800
	160
	
	
	
	
	
	
	259

	
	8
	葛家村
	2024
	
	
	
	
	
	
	500
	900
	45
	3800
	800
	304
	
	
	
	
	
	
	349

	
	9
	右所村
	2023
	
	
	
	
	
	
	2000
	900
	180
	4400
	800
	352
	
	
	
	
	
	
	532

	
	10
	张家村
	2022
	
	
	
	
	
	
	1000
	900
	90
	3300
	800
	264
	
	
	
	
	
	
	354

	
	11
	河湾村
	2023
	
	
	
	
	
	
	1500
	900
	135
	2000
	800
	160
	
	
	
	
	
	
	295

	
	12
	大辐车梁村
	2022
	
	
	
	
	
	
	1900
	900
	171
	2700
	800
	216
	
	
	
	
	
	
	387

	
	13
	富康新村
	2021
	
	
	
	
	
	
	1000
	900
	90
	
	800
	
	
	
	
	
	
	
	90

	纳入拟建三岔镇镇区污水处理厂
	14
	东寨村
	2023
	
	
	
	
	
	
	1300
	900
	117
	3300
	800
	264
	
	
	
	
	
	
	381

	连片治理模式
	15
	大胡会村
	2023
	80
	12000
	96
	
	
	
	2400
	900
	216
	7500
	800
	600
	
	
	
	
	
	
	912

	
	16
	小胡会村
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设污水处理站
	17
	南坪村
	2025
	50
	12000
	60
	
	
	
	1500
	900
	135
	3700
	800
	296
	
	
	
	
	
	
	491

	
	18
	韩家楼村
	2021
	50
	12000
	60
	
	
	
	2900
	900
	261
	5300
	800
	424
	
	
	
	
	
	
	745

	建设集中式化粪池
	19
	小刘家湾村
	2021
	
	
	
	50
	1500
	7.5
	
	
	
	1600
	800
	128
	
	
	
	
	
	
	135.5

	
	20
	孙家坪村
	2024
	
	
	
	50
	1500
	7.5
	
	
	
	1500
	800
	120
	
	
	
	
	
	
	127.5

	
	21
	梁家坪村
	2024
	
	
	
	70
	1500
	10.5
	
	
	
	1800
	800
	144
	
	
	
	
	
	
	154.5

	
	22
	西鸡儿洼村
	2025
	
	
	
	50
	1500
	7.5
	
	
	
	1500
	800
	120
	
	
	
	
	
	
	127.5

	
	23
	新寨村
	2024
	
	
	
	50
	1500
	7.5
	
	
	
	1500
	800
	120
	
	
	
	
	
	
	127.5

	
	24
	石庙村
	2022
	
	
	
	50
	1500
	7.5
	
	
	
	2400
	800
	192
	
	
	
	
	
	
	199.5

	
	25
	旧寨村
	2023
	
	
	
	50
	1500
	7.5
	
	
	
	1900
	800
	152
	
	
	
	
	
	
	159.5

	
	26
	丈子沟村
	2023
	
	
	
	50
	1500
	7.5
	
	
	
	1700
	800
	136
	
	
	
	
	
	
	143.5

	
	27
	东秀庄村
	2024
	
	
	
	50
	1500
	7.5
	
	
	
	2000
	800
	160
	
	
	
	
	
	
	167.5

	卫生厕所改造
	28
	河底村
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	106
	5000
	53
	53

	
	29
	黄崖湾村
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	137
	5000
	68.5
	68.5

	
	30
	武家窑村
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	134
	5000
	67
	67

	
	31
	柳河村
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103
	5000
	51.5
	51.5

	
	32
	李家坪村
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178
	5000
	89
	89

	
	33
	寨儿梁村
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178
	5000
	89
	89

	
	34
	石咀头村
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	186
	5000
	93
	93

	
	35
	张家坪村
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	284
	5000
	142
	142

	
	36
	杏岭子村
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62
	5000
	31
	31

	
	合计
	
	
	
	
	216
	
	
	70.5
	
	
	1737
	
	
	5992
	
	
	420
	
	
	684
	9119.5


5 与相关规划的衔接
5.1与《山西省五寨县县城总体规划（2007-2020年）》的相符性

《山西省五寨县县城总体规划（2007-2020年）》根据城镇规模等级内部的连续性和等级之间的差异性，把全县乡镇规模划分为3个等级，分别为“Ⅰ级县城-Ⅱ级三岔镇-Ⅲ级小河头镇”；从城镇体系职能结构来讲，形成“县域中心-重点镇-一般镇-乡驻地”四个等级和类型；从城镇体系格局来讲，以“两点一轴”为重点构成五寨县城镇体系的格局。从排水工程规划的角度出发，城市排水采用雨污分流的排水体制，雨水就近排放，污水集中处理。县城规划污水量按给水量的80%计算，规划在县城北部西河与二道河交汇处设置一座日处理规模为2.5万吨的城市污水处理厂，工艺采用生化处理，处理深度达到国家污染物排放标准，处理后的污水排入二道河；污水管网采用支状布置，规划至2020年县城的污水收集率为95%；污水经污水管网收集后，排进县城北面的污水处理厂。三岔镇作为一个污水集中处理区，建污水处理厂一座，其余乡镇以分散方式处理。在此基础上，本次农村生活治理专项规划通过综合考虑各乡镇村庄的分布现状、基础设施建设现状、社会经济现状、生活污水产排现状，结合流域水环境功能要求，按照轻重缓急的原则，建议开展饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要河湖沿岸，人口较为集中，发展农家乐、民宿等乡村旅游，水体发生黑臭以及水质需改善控制单元内的村庄。对灾害多发、生态环境脆弱地区的村庄，可结合移民搬迁规划治理。因此，本次规划符合《山西省五寨县县城总体规划（2007-2020年）》的总体要求。

5.2 与《五寨县县域乡村建设规划（2018-2030年）》的相符性

《五寨县县域乡村建设规划（2018-2030年）》提到，五寨县村镇职能等级按照县城——重点镇——一般镇——中心村——基层村分级。从村镇规模等级结构规划的角度出发，五寨县乡镇驻地人口规模结构划分为四个等级，分别为0.3万人以下、0.3-1.0万人、1.0-5.0万人、5.0万人以上。从村庄规模规划角度出发，分为三个等级，分别为300人以下、300-800人、800人以上。从污水工程规划的角度出发，规划近期农村生活污水处理率达到50%，远期达到80%；至2030年，在中心城区和村庄集聚区建设集中污水处理厂，处理深度应满足环保部门要求；在无法集中建设污水处理厂的区域建设小型生态化粪池，日处理规模在100-150m3/d，占地规模为300-5000m2；污水管网应为地埋敷设，管顶覆土不宜小于0.7m。因此，本次规划符合《五寨县县域乡村建设规划（2018-2030年）》的总体要求。
5.3 与各乡镇总体规划的相符性

在《山西省五寨县县城总体规划（2007-2020年）》的总体框架及相关要求下，各乡镇均编制了乡镇发展总体规划，将各自辖区内村庄划分为“中心村—基层村”两级农村居民点体系，结合现场踏勘，综合考量每个村庄常住人口数量、年龄结构、地理位置、交通便利程度、地形地势等条件，制定了乡村居民点的调整重组方案。在此基础上，本次规划结合五寨县农村地区的基本现状，综合考虑各乡镇的整体情况，最终确定了36个具备开展生活污水治理条件的村庄，治理模式包括截污纳管、连片整治、单独治理、过渡型治理模式等四种。因此，本次规划符合各乡镇发展总体规划的目标要求。

6 专家意见及修改说明
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专家评审意见回复说明

	序号
	专家意见
	修改说明

	1
	应根据农村现状和环境管理要求，结合当地承担能力及其他相关部门规划，补充选择理由，核实开展治理的村庄范围
	已根据农村现状和环境管理要求，并充分结合当地承担能力及其他相关部门规划，补充选择理由，详见4.1.3，核实了开展治理的村庄范围。

	2
	核实目标村庄污水排放量，并根据出水去向及村庄具体条件确定处理模式及工艺，细化工程量及投资估算，补充预算运维资金，完善环境、经济效益分析。
	已根据当地实际及居民生活习惯核实村庄污水排放量，详见3.1.2；已根据出水去向及村庄具体条件确定处理模式及工艺，详见5.2及5.5.3；已细化工程量及投资估算，详见5.7及表7.1-3；已补充预算运维资金相关内容，详见6.3；已完善环境、经济效益分析，详见8.1。
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